



PERÚ



Municipalidad Provincial  
de Leocadio Prado

Gerencia de Infraestructura y  
Acondicionamiento Territorial

*“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”*

## **RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 083-2026-GIAT/MPLP**

Tingo María, 25 de marzo de 2026.

### **VISTO:**

La **CARTA N° 005-2025-/MPLP-MICM/Superv** del supervisor, el **INFORME TECNICO N° D000065-2025-SEEO-JPT-MPLP/TM** del especialista en Liquidaciones de Obras, el **INFORME N° D001027-2025-SEEO-MPLP/TM** del Subgerente de Estudios y Ejecución de Obras, quienes otorgan conformidad y solicitan aprobación mediante acto resolutivo para la **LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 070-2024-MPLP-TM**, de la Supervisión de la obra: **“REPARACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. R1006054 (BUENOS AIRES) - HUAYRURO - TAMSHI - POZO RICO DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO”**, CON CUI N° 2596353, y demás antecedentes, y;

### **CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad, con el artículo 194 de la Constitución Política del Estado modificada por la Ley N° 27680 Ley N° 30305, Leyes de Reforma Constitucional, "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". Asimismo, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad, con lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 200, concordante con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resolución de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo el artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, le permite desconcentrar competencia en otros órganos de la Entidad;

Que, el Decreto Legislativo N° 1486 establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas, a través de mecanismos que permitan que las entidades públicas ejecuten sus Inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante la ejecución de dichas inversiones, para que el estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la población y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a los servicios públicos;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 054-2025-MPLP, de fecha 28 de enero de 2026, se resolvió otorgar a la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, la delegación de facultades resolutivas y administrativas;

Que, la Ley 27444 en su artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo, 1.1 Principio de legalidad, estipula que, "las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas", denotándose que los operadores de la Administración Pública se encuentran sujetos de manera irrestricta a las disposiciones y alcances del Ordenamiento Jurídico;

**“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”**Pag. 2 / **RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 083-2026-GIAT/MPLP**

Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, se aprueba el texto Único de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones del Estado, cuya finalidad es maximizar el uso de recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Estado, en términos de eficacia, eficiencia y economía, de tal manera que dichas contrataciones permitan el cumplimiento oportuno de los fines públicos y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos;

Que, la entidad Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y el consorcio “CONSORCIO BUENOS AIRES”, suscribe Contrato de ejecución de obra CONTRATO N° 030-2024-MPLP-TM, con fecha 18 de setiembre del 2024, estableció relación contractual con el CONSORCIO BUENOS AIRES. para la ejecución de la “REPARACION DE PLATAFORMA EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. R100 6054 (BUENOS AIRES) HUAYRURO - TAMSHI - POZO RICO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO. DEPARTAMENTO HUANUCO”. con CUI N° 2596353, con un Monto contractual que asciende a S/ 732,993.76 (Setecientos treinta y dos mil novecientos noventa y tres con 76/100 soles); S/incluir IGV;

Que, con fecha 11 de febrero del 2025, mediante CARTA N° 01-2025-MPLP-MICM/Superv, el supervisor de obra presenta Certificado de Conformidad Técnica, así mismo solicita la designación del comité de recepción de obra;

Que, con fecha 27 de enero de 2025, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°078-2025-MPLP, en el artículo primero se aprueba la conformación de comité de recepción de obra;

Que, con fecha 03 de marzo de 2025, se suscribe el ACTA DE RECEPCION DE OBRA, estando la ejecución de la obra conforme;

Que, con fecha 01 de abril del 2025, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N°080-2025-MPLP/GIAT, se aprueba la liquidación técnica-financiera de la IOARR: “REPARACION DE PLATAFORMA EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. R100 6054 (BUENOS AIRES) HUAYRURO - TAMSHI - POZO RICO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO. DEPARTAMENTO HUANUCO”. con CUI N° 2596353;

Que, con fecha 08 de abril de 2025, mediante CARTA N° 004-2025-/MPLP-MICM/Superv., el Supervisor de obra presenta la Liquidación de Supervisión de Obra;

Que, con fecha 07 de mayo de 2025, mediante CARTA N° 0198-2025-GIAT-SEYEO-MPLP/TM, la Subgerencia de Estudios y Ejecución de Obras comunica Observaciones a la Liquidación de Contrato de Servicios de Consultoría N° 070-2024-MPLP-TM;

Que, con fecha 01 de diciembre de 2025, mediante **CARTA N° 0539 - 2025-GIAT-SEYEO-MPLP/TM**, la subgerencia de estudios y ejecución de obras comunica a la supervisión la No presentación de la Liquidación Técnica y Financiera de la Supervisión;

Que, con fecha 10 de diciembre de 2025, mediante **CARTA N° 005-2025-/MPLP-MICM/Superv.**, la Supervisión de la Obra presenta el levantamiento de Observaciones de Liquidación de Obra-Supervisión;

Que, con fecha 12 de diciembre de 2025, mediante **INFORME N° D000855-2025-SEEO-MPLP/TM**, La subgerencia de estudios y ejecución de obras solicita informe contable para evaluación de Liquidación de Contrato de Servicios de Consultoría N° 070-2024-MPLP-TM;

**“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”**Pag. 3 / **RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 083-2026-GIAT/MPLP**

Que, con fecha 22 de diciembre del 2025, mediante **INFORME N° D00093-2025-OC-MRJ-MPLP/TM**, La subgerencia de Contabilidad nos emite INFORME CONTABLE – FINANCIERO del Supervisor del Proyecto en Mención;

Que, con fecha 24 de diciembre del 2025, mediante **INFORME TECNICO N° D000065-2025-SEEO-JPT-MPLP/TM**, el Especialista en Liquidaciones de Obras, presenta a esta Subgerencia la CONFORMIDAD de la Liquidación de Supervisión de la obra: “REPARACION DE PLATAFORMA EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. R100 6054 (BUENOS AIRES) HUAYRURO - TAMSHI - POZO RICO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO. DEPARTAMENTO HUANUCO”. con CUI N° 2596353;

Que, mediante **INFORME N° D001027-2025-SEEO-MPLP/TM** de fecha 24 de diciembre de 2025, el Subgerente de Estudios y Ejecución de Obras, concluye:

- De acuerdo al **INFORME N° D00093-2025-OC-MRJ-MPLP/TM**, del REPORTE CONTABLE-FINANCIERO y al **INFORME TECNICO N° D000065-2025-SEEO-JPT-MPLP/TM**, presentada por el Especialista en Liquidaciones de Obras acerca de la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 070-2024-MPLP-TM, de la Supervisión de la obra: “**REPARACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. R1006054 (BUENOS AIRES) - HUAYRURO - TAMSHI - POZO RICO DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO**”, **CON CUI N° 2596353**, esta subgerencia otorga **CONFORMIDAD**.
- El monto final del **CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 070-2024-MPLP-TM**, de Supervisión de Obra, es de **S/. 41,000.00 (Cuarenta y Un Mil con 00/100 Soles)**.
- De la liquidación del **CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 070-2024-MPLP-TM**, se determina que el saldo a favor del Consultor el ing. **COTRINA MACCHA MANUEL IVAN**, por aprobación de la Liquidación de ejecución de la Obra, asciende a la suma de **S/. 4,100.00 (Cuatro Mil Cien con 00/100 Soles)**.

Que, mediante proveído N° **D003272-2025-GIAT-MPLP/TM** de fecha 24 de diciembre de 2025, Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, solicita opinión legal correspondiente;

Que, con fecha 10 de diciembre de 2025, mediante **CARTA N° 005-2025-/MPLP-MICM/Superv**, el Consultor presenta la **LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N° 070-2024-MPLP-TM**, de la Supervisión de la obra “**REPARACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. R1006054 (BUENOS AIRES) - HUAYRURO - TAMSHI - POZO RICO DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO**”, **CON CUI N° 2596353**, por lo que, mediante el **INFORME TECNICO N° D000065-2025-SEEO-JPT-MPLP/TM** emitido por el Especialista en Liquidaciones de Obras, y el **INFORME N° D001027-2025-SEEO-MPLP/TM** emitido por la Subgerencia de Estudios y ejecución de Obras, en el cual ambos determinan la **CONFORMIDAD** de la Liquidación del **CONTRATO N° 070-2024-MPLP-TM**;

Que, la Dirección Técnico Normativa del OSCE, en lo que refiere a Liquidaciones de Contrato de Consultoría de obra y obra, a través de la **Opinión N° 029-2015/DTN**, precisa lo siguiente: "Último párrafo del fundamento 2.1 Como se aprecia, tanto para el caso de consultoría como ejecución de obras el Reglamento establece que, una vez presentada la liquidación del contrato, la Entidad debe emitir y notificar su pronunciamiento al contratista; señalándose en la Ley que dicho pronunciamiento debe ser realizado a través de una resolución o acuerdo debidamente fundamentado". "Fundamento 2.3 El pronunciamiento de la Entidad sobre la liquidación de un contrato de consultoría o ejecución de obra debe realizarse expresa y formalmente, a través del Titular de la Entidad o del funcionario a quien este haya delegado tal facultad". "En tal sentido, cabe precisar que el funcionario a quien se le haya delegado la facultad de



“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Pag. 4 / **RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 083-2026-GIAT/MPLP**

pronunciarse sobre la liquidación de un contrato de consultoría o ejecución de obra, en principio, lo hará mediante una resolución o acuerdo (...);

Que, teniendo en cuenta lo descrito precedentemente, se advierte que se está cumpliendo con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por ello, la Liquidación de Contrato de Consultoría de obra, conforme el sustento técnico expuesto, se encuentra conforme, y en atención a la evaluación y análisis efectuado por la Subgerencia de Estudio y Ejecución de Obras, determina la conformidad de la Liquidación del **CONTRATO N° 070-2024-MPLP-TM** la cual debe ser APROBADO, al conllevar un análisis de cálculo estrictamente técnico;

Que, mediante **OPINIÓN LEGAL N° 000022-2026-GIAT-KHP-MPLP/TM**, de fecha 25 de marzo de 2026, la Especialista Jurídico de la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial recomienda declarar **PROCEDENTE** y continuar con el procedimiento administrativo para la aprobación de la liquidación del Contrato de Consultoría N°070-2024-MPLP-TM, correspondiente a la Supervisión de la obra: **“REPARACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. R1006054 (BUENOS AIRES) - HUAYRURO - TAMSHI - POZO RICO DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO”**, CON CUI N° 2596353; en merito a la conformidad técnica emitida por la subgerencia de Estudios y Ejecución de Obras;

Que, en mérito al **Principio de Segregación de Funciones**, por el cual los servidores y funcionarios públicos responden por las funciones que ejercen, debiéndose delimitar la responsabilidad del Titular de la entidad en la verificación que el expediente cuente con el sustento técnico y legal favorable. Y, así mismo, en virtud al Principio de Confianza el cual opera en el marco del principio de distribución de funciones y atribuciones (obligaciones), el cual se fundamenta, en la actuación de un servidor o funcionario público conforme al deber estipulado por las normas, confiando a su vez, en que otros servidores actuaran reglamentariamente, operando así la presunción de que todo servidor actúa bajo el cabal cumplimiento de sus funciones;

Que, mediante el artículo segundo numeral 5 de la **RESOLUCIÓN ALCALDÍA N° 054-2026-MPLP** de fecha 28 de enero de 2026, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, delegó al Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, en materia de obras y consultorías de obras, la facultad de aprobar la liquidación de supervisión de contrato de obra y con la visación de la Subgerencia de Estudios y Ejecución de Obras;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la liquidación del Contrato de Servicio de Consultoría N° 070-2024-MPLP-TM, de la Supervisión de la obra: **“REPARACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. R1006054 (BUENOS AIRES) - HUAYRURO - TAMSHI - POZO RICO DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO”**, CON CUI N° 2596353, con un costo final de **S/. 41,000.00 (Cuarenta y Un Mil con 00/100 Soles)**, cuyo resumen es lo siguiente:

**LIQUIDACIÓN DEL SUPERVISOR DE CONSULTORÍA DE OBRA**

**RESUMEN DE PAGOS DEVALORIZACIONES**

PROGRAMACION DE PAGOS AL SUPERVISOR			
<b>MONTO CONTRATADO</b>	S/ 41,000.00	<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	120 DC
<b>POR EJECUCION (90% MC)</b>	S/ 36,900.00	<b>POR LIQUIDACION (10% MC)</b>	S/ 4,100.00

**“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”**

 Pag. 5 / **RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 083-2026-GIAT/MPLP**

VAL. N°	MES	TARIFA POR DIA	N° DIAS	SUB TOTAL	MONTO A PAGAR
1	Set-24	S/ 410.0000	6.00	S/ 2,460.00	S/ 2,460.00
2	Oct-24	S/ 410.0000	31.00	S/ 12,710.00	S/ 12,710.00
3	Nov-24	S/ 410.0000	30.00	S/ 12,300.00	S/ 12,300.00
4	Dic-24	S/ 410.0000	21.00	S/ 8,610.00	S/ 8,610.00
5	Feb-25	S/ 410.0000	2.00	S/ 820.00	S/ 820.00
<b>TOTAL</b>			<b>90.00</b>	<b>S/ 36,900.00</b>	<b>S/ 36,900.00</b>

**RESUMEN DE SALDOS DE LIQUIDACION FINAL DE SUPERVISIÓN**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	MONTO FINAL	PAGOS			
				ANTERIOR ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
<b>1</b>	<b>VALORIZACION</b>				<b>49 DIAS</b>		
	a) Supervision de Obra	S/ 36,900.00	S/ 36,900.00	S/ 36,900.00	-	S/ 36,900.00	
	b) Liquidacion	S/ 4,100.00	S/ 4,100.00	-	S/ 4,100.00	-	S/ 4,100.00
	<b>Monto Bruto Valorizado S/</b>	<b>S/ 41,000.00</b>	<b>S/ 41,000.00</b>	<b>S/ 36,900.00</b>	<b>-</b>	<b>S/ 36,900.00</b>	<b>S/ 4,100.00</b>
<b>2</b>	<b>PENALIDAD</b>						
	Penalidad a aplicar S/			-	-	-	-
<b>3</b>	<b>FACTURACION</b>						
	MONTO A FACTURAR	S/ 41,000.00		S/ 36,900.00	-	S/ 36,900.00	S/ 4,100.00
	<b>Total a facturar S/</b>	<b>S/ 41,000.00</b>		<b>S/ 36,900.00</b>	<b>-</b>	<b>S/ 36,900.00</b>	<b>S/ 4,100.00</b>
<b>4</b>	<b>RESUMEN</b>						
	EN EFECTIVO A CANCELAR				-		-
	<b>TOTAL EN EFECTIVO S/</b>			<b>S/ 36,900.00</b>	<b>-</b>	<b>S/ 36,900.00</b>	<b>S/ 4,100.00</b>

**MONTO FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

<b>MONTO SEGÚN CONTRATO (POR 120 DIAS)</b>	<b>S/ 41,000.00</b>
MONTO TOTAL FACTURADO (90 DIAS)	S/ 36,900.00
SALDO DE VALORIZACIONES	-
MONTO POR APROBACION DE LIQUIDACION (30 DIAS)	S/ 4,100.00
<b>MONTO TOTAL SEGÚN LIQUIDACION</b>	<b>S/ 41,000.00</b>

**SALDO POR LIQUIDACION**

DETALLE	MONTO
(A) SALDO POR LIQUIDACION	S/ 4,100.00

**FONDO DE GARANTÍA**

DETALLE	MONTO
(B) RETENCIÓN POR FONDO DE GARANTÍA	S/ 0.00
<b>(A)+(B) SALDO FINAL A FAVOR DEL CONSULTOR</b>	<b>S/ 4,100.00</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** AUTORIZAR, el SALDO A FAVOR del Consultor, el ing. **COTRINA MACCHA MANUEL IVAN**, por el monto de S/. 4,100.00 (Cuatro Mil Cien con 00/100 Soles), por aprobación de la Liquidación de ejecución de la Obra.



PERÚ



Municipalidad Provincial  
de Leoncio Prado

Gerencia de Infraestructura y  
Acondicionamiento Territorial

**“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”**

Pag. 6 / **RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 083-2026-GIAT/MPLP**

**ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR**, con la presente resolución al consultor, el ing. **COTRINA MACCHA MANUEL IVAN**, con domicilio legal en el Jr. Monzón N° 787 – Rupa Rupa – Leoncio Prado – Huánuco, con correo electrónico [ivancotrina42@gmail.com](mailto:ivancotrina42@gmail.com), con celular N° 996624166 – 939380320, con las formalidades referidas en el Art 16° y 20° del T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, para su conocimiento y acciones pertinentes.

**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR**, a la Subgerencia de Estudios y Ejecucion de Obras, y demás áreas pertinentes el cumplimiento del presente acto administrativo.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

FIRMADO DIGITALMENTE  
**KETSEL MACARIO MALPARTIDA PINO**  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Construyendo