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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 158 - 2024 - MPLP
Tingo Maria, 20 de febrero de 2024.

VISTO:
| Informe N° 0065-2024-GIYAT-MPLP/TM de fecha 31 de enero de 2024, el Gerente de Infraestructura y

Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, solicita la aprobacion mediante
acto resolutivo del Cronograma de Obra Actualizado de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE
RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CUI N° 2462332, y,

CONSIDERANDO: : o
A\ F articulo 194 de la Constitucion Politica del Peru, modificado.por las Leyes de Reforma Constitucional N°s

\\ 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno
local. Tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los-asuntos de su competencia, concordante
con el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972. Dicha autonomia radica en
la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administracion;con sujecion al ordenamiento

| ¥

X\ Lon Expediente Administrativo N° 202401868.de fecha 25 de enero de 2024, &l Representante Comn del
\CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA, remite la CONFORMIDAD del cronograma de obra, sé encuentra

lconforme para el trémite correspondiente de dicho cronograma de ejecucion de la obra: “CREACION DEL

"/ SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL

#  DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPART#ME’UJ 0. CO”, siendo
la nueva fecha de culminacion el dia 3 de febrero de 2024'4%" = a=§§;§} b

Mediante el Informe N° 0065-2024-GIYAT-MPLP/TM de fecha &
fraestructura y Acondicionamiento Territorial, CONCLUYE: (...},
-Ssfecucion de obra, se encuentra conforme, por lo que oforgale IFOR
sicuih  ifoRograma actualizado de ejecucion de obra: “CREACION DEL SERVICI
5fwERA: O BEoJR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITODE R
SESCRIA |JEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, sieng {a a fec! ninaci
de 2024, mediante acto resolutivo; - g T

ey

v 3 ; \ i ; R Tk e SR

A través del Informe N° 0143-2024- SEYEO-GIYA T-MPLP/TM de fecha 30 de enero de 2024, a.Subgerencia
de Estudios y Ejecucion de Obras, concluye otorgando CONFORMIDAD y solicita la aprobacion de calendario
de |a obra actualizada: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA
DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
_— DEPARTAMENTO DE HUANUCO?”, teniendo como fecha de culminacion el 3 de febrero de 2024;

ha Ley Organica de Municipalidades N° 27972, sefiala en su articulo 20, numeral 20.6 Atribuciones del Alcalde.-

fliictar Decretos y Resoluciones de Alcaldia, con sujecion a las leyes y ordenanzas, concordante con el articulo
43 Resoluciones de Alcaldia.- Las resoluciones de alcaldia aprueban y resueiven los asuntos de carécter

Maxime, con Opinién Legal N° 87-2024-OGAJ/MPLP de fecha 15 de febrero de 2024, el Gerente de la Oficina
General de Asesoria Juridica refiere que, por las consideraciones antes sefialadas corresponde emitir el acto
resolutivo aprobando el calendario de obra: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL
JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, en cumplimiento a lo indicado en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Conforme a lo
sefialado en los considerandos precedentes, y habiendo realizado el anélisis de la documentacion que obra en
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el expediente administrativo, asi como, de los documentos remitidos por la Gerencia de Infraestructura y
Acondicionamiento Teritorial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, el mismo que se encuentra
enmarcado dentro de un debido procedimiento, y siendo este un principio rector en la administracion publica,
para con los procedimientos administrativos a sequir, y estando al Informe N° 0065-2024-GIYAT-MPLP/TM de
fecha 31 de enero de 2024 de dicha gerencia; por lo que se debe APROBAR el CALENDARIO DE EJECUCION
DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA
CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO™; :

Finalmente, a través de la opinién Iegal cdada precedentemente el Gerente de la Oficina General de Asesoria
.. Juridica refiere que, de los. informes. técn:cos {Gerente. de lnfraes!ructura y Acondicionamiento_Territorial,

% Subgerente de Estudios y Ejecucion dé Obras y del Supemsor de Obrh) en la que oforgan CONFORMIDAD y
solicitan que se emita acto admm:srrat:vo de des_pacho de alcaldia, por lo que se colige que debe APROBARSE
el CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN
EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE Tt D MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO ‘DE HUANUCO” s:endo ?a nueva fecha de wlmmaaon el 3 de febrero
de 2024; :

Estando a lo expuesto, a la precitada Opm:on Legal del Gerente de !a Oficina nge_ra_l de Asesona Juridica, al
Proveido S/N del Gerente Municipal (e) y al Proveido N° 963-2024-MPLP/A del Despach de Alcal’dfa de fechas
15 y 16 de febrero de 2024, correspondrentemenfe

27972;
SE RESUELVE

GO MARIA DEL DISTRITO DEF RUPA RUPA - PROVINGIA DE
SHUANUCO” CUI N° 2462332, “er e

| ) S E@ = 5 [ : ..w!
Acondicionam me=N®. 0143 2@&5@;@%-
Subgerente de Estudios y Ejecuc:on de ‘Obras; siendo la fecha de culminacion el dia 3 dé’*f:brero ae 2024

ARTTCUiO SEGUNDO ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de !nfraestrucfura y
Acondicionamiento Termitorial, Subgerencia de Estudios y Ejecucion de Obras, y demas &reas pertinentes el
cumplimiento del presente acto administrativo; notificandose a la parte interesada conforme a Ley.

-“NARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, a la Oficina de Tecnologias de Informacién para su PUBLICACION en
‘.Le! portal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.




