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Municipalidad Provincial O'"lcma Generald.
ﬁw f;sﬁ de Leoncio Prado _{ Guadano Gest
"Afo del Bicentenario, de la consohdac:on de nuestra independencia, y de

la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 155 - 2024 - MPLP

Tingo Maria, 19 de febrero de 2024.

VISTO:

' El Informe N° 0097-2024-GIYAT-MPLP/TM de fecha 12 de febrero de 2024, el Gerente de Infraestructura y
Acondicionamiento Termitorial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, concluye con la aprobacion de la
Liquidacion de Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA CIUDAD
DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO
DE HUANUCO” CUI N° 2506889, y solicita aprobar mediante acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

El articulo 194 de la Constitucion Politica del Pert, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional N°
27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno
local. Tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante
con el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972. Dicha autonomia radica en
a facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento
juridico;

Con fecha 21 de diciembre se firma el COntrato N° 023-2022-MPLP TM, Contratacion de Ejecucion de Obra
del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA CIUDAD DE
TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE
AN HUANUCO" CUI N° 2506889, con un monto de contrato de S/. 3,323,505.01 (TRES MILLONES TRESCIENTOS
VEINT! TRES MIL QUINIENTOS CINCO CON 01/100 SOLES) con un plazo de 1 50 d:as ca!endano =

' MOBILIARIA O&F S.R.L., da respuesta a las observac:ones del Exped:ente de L:qu:dac;én Fmal de Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA
DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEON_C_IO PR_A!_JO DEEARTAME_NTO DE I-_IUANUCO"
CUIN°2506889 %' 4, j _ St

Segun el !nforme N° 01 5-2024-MFRJ TC-SGC/MPLP de fecha, 1 6 deenero de 2024, eI Tecmco Contab!e de la Oficina
de Contabilidad, remite la ejecucion financiera del Contrato N°023-2022-MPLP-TM, Contratacion de Ejecucion
de Obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA
CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CUI N° 2506889;

A través del Informe N° 0204-2024-GIYAT-SEYEO-MPLP/TM de fecha 07 de febrero de 2024, el Subgerente de
Estudios y Ejecucion de Obras, otorga conformidad a la Liquidacion del Contrato N° 023-2022-MPLP-TM,
Contratacion de Ejecucion de Obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CUI N° 2506889;

Mediante el Informe N° 0097-2024-GIYAT-MPLP/TM de fecha 12 de febrero de 2024, el Gerente de Infraestructura y
\ Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, oforga CONFORMIDAD a la

| Liquidacion del Contrato N° 023-2022-MPLP-TM Contratacion de ejecucion de obra del proyecto:
j “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA
DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”
CUI N° 2506889; por el importe total de S/. 4,173,305.34; teniendo un saldo a favor del contratista el importe de

S/ 446,830.53; (...), por lo que solicita su aprobacion mediante acto resolutivo;
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Méxime, con Opinién Legal N° 78-2024-OGAJ/MPLP de fecha 14 de febrero de 2024, el Gerente de la Oficina
General de Asesoria Juridica refiere que, al no advertirse una controversia juridica, debe remitirse el documento
de la referencia y sus antecedentes a la Oficina General de Atencion al Ciudadano y Gestion Documentaria, a
efectos de que prosiga con el tramite respectivo, respecto a la Liquidacién del Contrato N° 023-2022-MPLP-
TM Contratacion de ejecucion de obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE

Estando a lo expuesto, a la precitada Opinién Legal del Gerente de la Oficina General de Asesoria Juridica, al
Proveido S/N del Gerente Municipal (e), y al Proveido N° 933-2024-MPLP/A del Despacho de Alcaldia, de fechas
14 y 15 de febrero de 2024, correspondientemente;

egun las atribuciones conferidas en el articulo 20 inciso 6) de la Ley Organica de Municipalidades Ley N°
27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, Ia LIQUIDACIGN DEL CONTRATO N° 023-2022-MPLP-TM Contratacion
Sole Ejecucion de obra del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS
aRBANOS EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA DE LEONCIO

* UATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIE| NTOS TREINTA CON 53/100 NUEV.OS ':OLES),
20 Ma"‘/ conforme se detalla a continuacion: ; , j

e I Vafonzac:ones E;ecufadas | /374082176 |37 6,
be’@*"m Il. ' Reajustes de Precios - : ‘| S/512.480.76 | S/ ¢ 180.76
/ ¢ Ill. - Deduccion de Reintegros (| Si593571  {S000 :
;Ef IV. . Mayores Gastos Generales =~ - S0 | SS 000 Sk 0 0
. £ V. | Penalidades ylo metrados no Ejecutados (*) -5/97,590.91 S/.0.00 -5/97,590.91
o VL Intereses Legales $/3207.40 | /000 §/3,207.40
ViI. Renovacién de Cartas S/8,450.62 S7.0.00 S/ 8,450.62
TOTAL GENERAL DE LA OBRA S$/4,173,305.34 | S/3,726,474.81 | S/446,830.53
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/4,173,305.34 | S/3,726,474.81 | S/446,830.53

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Oficina General de Administracion, Gerencia
de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, Subgerencia de Estudios y Ejecucién de Obras, Oficina de
Contabilidad, y deméas areas pertinentes el cumplimiento del presente acto administrativo; notificandose a la
parte interesada conforme a Ley.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, a la Oficina de Tecnologias de Informacion para su PUBLICACION en el
portal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE. Y ARCHIVESE.




