"Anio del B.-centenano, de la consolidaciéon de nuestra independencia, y de
la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 160 - 2024 - MPLP

Tingo Maria, 20 de febrero de 2024.

ahe N° 0081-2024-GIYAT-MPLP/TM de fecha 02 de febrero de 2024, el Gerente de Infraestructura y
orblicionamiento Termitorial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, oforga conformidad a la Liquidacién
dé] Contrato N° 040-2023-MPLP-TM CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
XDESCOLMATACION Y REFORZAMIENTO DE DIQUES DE RIO, DE LA ACTIVIDAD DE MITIGACION Y
ICAPACIDAD DE RESPUESTA: “LIMPIEZA, DESCOLMATA CION Y CONFORMACION DE DIQUES DE RIO CON
MATERIAL PROPIO DEL RIO TIGRE, EN EL SECTOR BELLA ALTA-BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE MARIANO
DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO” para ser aprobado mediante
acto resolutivo por un costo final de S/. 550,680.00, y;

CONSIDERANDO:
El articulo 194 de la Constitucién Polmca del Pert, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional N° 27680,

21128607 y 30305, establece que las mumc;pahdades provinciales y distritales son los érganos de gobiemo local. Tienen
autonomia politica, econémica y admm:stra:‘rva en los asuntos de su competencia, concordante con el An‘ Il del Titulo
Preliminar de la Ley Organica de Mumc:pahdades N ©27972. D;cha autonomia radica en la facuﬂad de ejercer actos
de gobiemo administrativos y de admm:stracwn con su;ecrén a! ordenamrenfo juridico; :

El numeral 20) del articulo 20° de la Ley Ne 27972 - Ley Ofgamca de Mumc:pahdades seﬁala oomo atnbucrén del

LX, Alcalde, la facultad de delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Mumc:pa! As:mrsmoidei numerenr 85.1
f %\ y 85.3 del articulo 85° del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo. General, sl:pula que la
| titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos. admrmstrarwos se. desoonoentr‘an e o“fms brganos
J de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley Asimismo, que alﬁ-éryanos Jergﬂwcamenre
dependientes se Ies transﬁere competenc:a para emmr resoluclones _oon el objeto de; ar admlmsrrados

De conformidad con la Ley N°® 27658 Ley Marco dela Modemnzac:&h de Ia Gesfpdn del Estado, en
ye el proceso de Modemizacion de la Gestion del Estado t:ene oomo:‘ﬁnaf:dad ﬁJndamental Ia obtenc:én de’inayores
aNeles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mpr atenc:on a Jacmdadé" nia, pnonzando y
izando el uso de los recursos ptblicos, en concordancia con e.' articulo 1 de su Regiamento gprobado por
Jgbreto Supremo N° 030-2002-PCM que indica que la orgamzac:én y.toda actmdad dela entrdad deberé dirigirse a
dar un mejor servicio y al uso 6ptpmo de los recursos estatales, pnonzando pennanentemenre el :nterés y bienestar

El amcufo | del Titulo Preliminar de la Ley Orgéanica de Municipalidades, Ley N° 27972, prescribe que ‘Las
municipalidades provinciales y distritales son los érganos de gobiemo promotores del desarrollo local, con personeria
Taridica de derecho pablico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”, en consecuencia con el articulo IV
de la precitada Ley que establece: “Los gobiemos locales (...) promueven (...) el desarrollo infegral, sostenible y
arménico de sus circunscripcién”, es decir, la Municipalidad como institucion pablica inevitablemente representa a
todos, y por ello, inevitablemente tiene que diseiar estrategias que traten de llegar a toda la colectividad del Municipio,

fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armonico de las circunscripciones de su circunscripcion;

El contratista tiene derecho de percibir, y la entidad la obligacion de pagar, el monto correspondiente por reajustes,
los cuales se deben calcular y pagar en el modo indicado por los articulos 38 y 195 del Reglamento. Asi, en
concordancia con dichos dispositivos, sin pefjuicio de los reajustes a cuenta, una vez calculado el monto definitivo, la
entidad deberé pagar el monto que corresponda en la valorizacion més cercana o en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses;
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Con fecha 29 de noviembre de 2023, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y el Representante Legal del
CONSORCIO BELLA DURMIENTE, fiman el Contrato N° 040-2023-MPLP-TM, para la Contratacion de la
Ejecucién del SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMA TACION Y REFORZAMIENTO DE DIQUES DE RIO, DE LA
ACTIVIDAD DE MITIGACION Y CAPACIDAD DE RESPUESTA: “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y
ACTON DE DIQUES DE RIO CON MATERIAL PROPIO DEL RIO TIGRE, EN EL SECTOR BELLA ALTA-
»S  ALTOS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO,
PARTAMENTO HUANUCO?”, bajo la Modalidad de Administracion Indirecta - Contrato, asciende a la suma de S/.
0,680.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES), no incluye IGV, con

un plazo de ejecucion es de 70 dias calendarios;

Con fecha 16 de enero de 2024, mediante Carta N° 019-2023-CBD-C, el CONSORCIO BELLA DURMIENTE,
presenta la liquidacion del SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMA TACION Y REFORZAMIENTO DE DIQUES DE
RIO, DE LA ACTIVIDAD DE MITIGACION Y. CAPAC.'DAD DE RESPUESTA: “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y
CONFORMACION DE DIQUES DE RIO pON MATERIAL PROPIO DEL RIO TIGRE, EN EL SECTOR BELLA ALTA-
'MARIANO DAMASO BERAUN PROV!NC.'A LEONCIO PRADO,

BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE {_a /

Con Expedfente Administrativo N° 202401315 de fecha 18 de | enem de 2024, que contrene el Informe N° 001 -2024-
MPLP-MRWAL, el Inspector de servicio, presenta.a la entidad la evaluacion liquidacion del SERVICIO DE' LIMPIEZA
Y DESCOLMATACION Y REFORZAAf ENT 0 DE DIQUES DE RIO, DE LA ACTIVIDAD. DE MITIGACION Y
CAPACIDAD DE RESPUESTA: “L IMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMAGION DE DIQUES DE RIO CON

/ Ejecucion de Obras Ing. Roben‘o Castm Céspedes sohc:ta nnforme contable ﬁnancrem del SERVICIO DE
LIMPIEZA.Y DESCOLMATACION Y. REFORZAMIENTO DE Df@ues DERIO; I DE LA ACTIVIDAD Bgﬁ'T GACION
Y CAPACIDAD DE RESPUESTA: ‘LIMPIEZA, DESCOLMATACI! ggf CONFORMAG{ON DE DIQUES DEF
\WMATERIAL PROPIO DEL RIO TIGRE, EN EL SECTOR BELLA AL BARR!OS ' ALTOS, DISTRITO DE A
\a D MASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPAR'[AMENT yuANUCO'

ThiR 2
E :m:smo con Informe N* 085-2024-GIYAT SE YEO-MPLP/TN’T de fecba 22 de enem de 2024, adjﬂnta e Exped:enfe
de 306 fo

Ahora bfen con lnforme N" 023 2024-MFRJ—TC-SGC/MPLP de fecha zs?le enero de 2024 el Tecmco Contable de
la Oﬂcma de Contabilidad, en su / liquidacion contable respecto al Contrato N° 040-2023-MPLP-TM para la gjecucion
de la actividad “ IMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUES DE RIO CON MATERIAL
PROPIO DEL RIO TIGRE, EN EL SECTOR BELLA ALTA-BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO
BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO" se realizé durante el afio 2023,
conforme a su sistema y acervo documentario, en donde precisa que asciende al importe total de S/. 550,680.00
(QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES);

Por otro lado, con Informe N° 165-2024-GIYAT-SEYEO-MPLP/TM de fecha 30 de enero de 2024, la Subgerencia de
Estudios y Ejecucion de Obras, en donde da la CONFORMIDAD de la Liquidacién del Contrato N° 040-2023-MPLP-
TM de EJECUCION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y REFORZAMIENTO DE DIQUES DE
RIO, DE LA ACTIVIDAD DE MITIGACION Y CAPACIDAD DE RESPUESTA: “LIMPIEZA, DESCOLMA TACION Y
CONFORMACION DE DIQUES DE RIO CON MATERIAL PROPIO DEL RIO TIGRE, EN EL SECTOR BELLA ALTA-
BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO HUANUCO”, y recomienda su aprobacion mediante acto resolutivo;
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Mediante el Informe N° 0081-2024-GIYAT-MPLP/TM de fecha 02 de febrero de 2024, la Gerencia de Infraestructura
y Acondicionamiento Territorial, otorga CONFORMIDAD a la Liquidacién del Contrato N° 040-2023-MPLP-TM de
EJECUCION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y REFORZAMIENTO DE DIQUES DE RIO, DE
VIDAD DE MITIGACION Y CAPACIDAD DE RESPUESTA: “LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y

BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROWNC.'A LEONCIO PRADO,
2 \DEPARTAMENTO HUANUCO”, para ser aprobado mediante acto resolutivo por un costo final de S/. 550,680.00, sin
IGV: teniendo la devolucion por concepto de fondo de garantia de fiel cumplimiento, que asciende a la suma de S/.
55,068.00 a favor de CONSORCIO BELLA DURMIENTE;

La ejecutoriedad de los actos administrativos constrtuye una regla general establecida, que se fundamenta en la
necesidad de garantizar el cumplimiento oporfuno de las decisiones que la administracion emite en el ejercicio de sus
OMCLN  funciones legalmente asignadas; puesto que de otro modo, se trabaria peligrosamente la buena marcha y el accionar

e
S SOh 22\ de !a admrmstracfén pequdmando el ejercicio de las funciones de los érganos administrativos y la consecucion de sus
3% T |
= _

" Méaxime, con Opinion Legal N° 7&202WMPE -JCA de fecha 14 de febrero de 2024, el Gerente de Ia Oficina
General de Asesoria Juridica refiere que, estando con las opiniones favorables de la Gerencia de Infraestructura y
\condicionamiento Teritorial, y la Subgemnc:a de Estudios y Lj‘ecucrén de Obras, Oficina de Contabilidad, el informe
écmco siendo el monto total de la e;ecuctén del CONTRATO N° 040-2023-MPLP-TM asciende a S/. 550,680.00
in IGV, por su parte costo fotal de ejecucion segun hqmdacrén se manttene S/. 550, 6_80,00 {QUINIENTOS
o) PICINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES) de la Obra: SERVICIO DE UMPIEZA Y
“JDESCOLMATACION .Y REFORZAMIENTO DE DIQUES DE-RIO,~DE LA ﬁCHVlDADQ.Pﬁ _MITIGACION Y
/’ CAPACIDAD DE RESPUESTA: “LIMPIEZA, DESCOLMA TA{:ION._Y conmnmc:dn DE mQUESIEaR.'o CON
MATERIAL PROPIO DEL RIO TIGRE, EN EL SECTOR BELLAA _‘Tﬁ?ABBJO ALTOS, DISTRITO gMAR!ANO
DAMASO BERAUN PROVINC!A LEONCIO PRADO DEPART  HUAT B "“*‘ :

nforme lo establecpdo en Ias deﬁnmmnes “del anexo NS 01
\2 ntratac:ones del estado, apmbada mediante Decreto Supremo N"
trato es de célculo técnico, efectuado, bajo las cond:crones normatit

fi nahdad detenmnar el oosfo rola! del contrafo Y su saldo econbﬁ:eo

= \b

. espedo a la Liquidacion del contrato de obra el amcuio ZOS;° del Dec@_o Supremo N 344-‘2028-EF teglamento
= de la Ley N° 30225. Ley de Contra!acmnes establece lo siguiente. “ 209. 1. El contratista presente la liquidacion
debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sefenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulta mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra. El supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo
aquellos que se encuentran sometidas a un medio de solucion de controversia, (...) 209.4 la liquidacion quedara
CONSENTIDA cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido”;

fepusk2

Y g
%

- he 0 . Ley de
4-2018-EF se establece'que la if;ﬁ cibn de
3S. 55 ¢ tiato que

.go

nﬂ'actuales

El articulo 210° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado establece que “ 210.1. Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
\\ definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo”;

ISegun Opinién Técnica N° 023-2021/DTN de la liquidacion de Contrato de Obra, La liquidacion final del contrato de
Jjobra consiste en un proceso de calculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato,

¥/ que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo econémico que puede ser a favor
0 en contra del contratista o de le Entidad”;

En ese sentido, el acto de liquidacion tiene como propésito que se efectiia un ajuste formal y final de cuentas, que
estableceré, teniendo en consideracion intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las
prestaciones dinerarias a que haga lugar a cargo de las partes del contrato. Transcurrido esta etapa de liquidacion,
las relaciones juridicas creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad,
la cual es satisfacer los intereses de cada uno de las partes. Es por ello que el procedimiento de liquidacion de obra
presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera
que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequivoca su satisfaccion con la ejecucion de contrato,
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Estando a lo expuesto, a la precitada Opinion Legal del Gerente de la Oficina General de Asesoria Juridica, al
Proveido S/N del Gerente Municipal, y al Proveido N° 929-2024-MPLP/A del Despacho de Alcaldia, de fechas
14 y 15 de febrero de 2024, correspondientemente;

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO N° 040-2023-MPLP-TM,
CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMA TACION Y REFORZAMIENTO
DE DIQUES DE RIO, DE LA ACTIVIDAD DE MmGACION Y CAPACIDAD DE RESPUESTA: “LIMPIEZA,
DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUES DE RIO CON MATERIAL PROPIO DEL RIO TIGRE, EN EL
. SECTOR BELLA ALTA-BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO
\ \PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO” teniendo un costo total de la obra por un monto de S/. 550,680.00

QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISC!ENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES), sin IGV; teniendo la devolucion
*Jbor concepto de fondo de garantia de fiel cumplimtento que asciende a la suma de S/. 55,068. 00 a favor de
CONSORCIO BELLA DURMIENTE; conformese detaﬂa a contmuac:dn 3 .

Resumen de Liguidacion de Contr{atode Semc:o ;
A FAVOR DE A FAVOR DEL

- DESCRIPCION ‘ : LAENTIDAD - CONTRATISTA
AUTORIZADO / PAGADO Y/O DESCONTADO 000 i 0005

;

090 e 300088

DE LOS ADELANTOS

i REAJUSTES

DE LA MULTA
| OTROS CONCEPTOS (MULTAS)
. RETENCION DE GARANTIAS CONTRATO PRINCIPAL :

SRS

Monto Final de Contrato Servicio:

DESCRIPCION 7
POR EJECUCION DE OBRA 550,680.00
MONTO DEL CONTRATO 550,680.00
REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA 0.00
DEDUCC. REAJUSTE ADELANTO DIRECTO 0.00
DEDUCC. REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES 0.00
DEDUCTIVOS DE OBRAS 0.00

ADICIONALES DE OBRA
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ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Oficina General de Administracion, Gerencia de
Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, Subgerencia de Estudios y Ejecucion de Obras, Oficina de
Contabilidad, y demés areas pertinentes el cumplimiento del presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, a la Oficina de Tecnologias de Informacién para su PUBLICACION en el portal
de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.




