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"Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra independencia, y de
la conmemoracién de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 161 - 2024 - MPLP

Tingo Maria, 22 de febrero de 2024.

VISTO:

El Informe N° 0083-2024-GIYAT-MPLP/TM de fecha 05 de febrero de 2024, el Gerente de Infraestructura y
Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, oforga conformidad a la Liquidacion
del Contrato N° 045-2023-MPLP-TM CONTRATACION DE LA EJECUCIGN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION Y REFORZAMIENTO DE DIQUES DE RIO, DE LA ACTIVIDAD DE MITIGACION Y
CAPACIDAD DE RESPUESTA: “LIMPIEZA Y DESCOLMATAC!ON Y CONFORMACION DE DIQUE CON
MATERIAL PROPIO DEL RIO ANDA, LOCAUDAD DE ANDA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ANDA,
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO” para ser aprobado mediante acto resolutivo
por un costo final de S/. 860,108.30, sin IGV y,

CONSIDERANDO:

El articulo 194 de la Constitucion Polmca del Pen.- mod:ﬁcado por las Leyes de Reforma Constitucional N°s 27680,
28607 y 30305, establece que las municij ]rd;'ades pmwnc:a:es y distritales son los 6rganos de gobierno local. Tienen
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencra concordante con el Art. Il del Titulo

Preliminar de la Ley Orgénica de Munici '7° 27972, 1&?13 autonorma radma en la facultad de ejercer actos
de gob'emo admrmstrat:vos y de administra N ;

El mera! 20) del articulo 20° de la Le m 227972 - _fc i Mumc:pahdades‘

Alcaltje, la facultad de delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Munrc:pé'wAs i
y 85.3 del an‘lculo 85° del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Adm:msfz%o Gel
titularigad y el ejercicio de oompetencua as:gnada a los 6rganos admm:straf:vos‘sg desconc "'!ra

en fa P’eseﬁﬁlm:mo 0, ue a 0 6

e

LaLeyp’ e Estado, en su articulo 4 sefiala que el proce
Modemjzacion de Ia Gesﬂdn del Estado t:ene como ﬁnahdac{ﬁ ‘-\[ mental la obte ayores niveles de
e ? 3 a cudadar S

Sl a\'\ servicio yafuso optimo de ios X infe ] a.
": DE ‘11";,.' | amcu}é I def Titulo Prem’m "!a Ley Orgamca de Mumc:pahdades Ley N" 27972 prescnbeaque ‘Las
4 LdaORiA -' umc:pahdades provinciales y distritales son los organos de gobiemo promotores del desarrollo local, con personeria
WRBICA / / ljuridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fi fines”, en consecuencia con el articulo IV
~."J/ de la precitada Ley que establece: “Los gobiernos locales (...) promueven (...) el desarrollo integral, sostenible y
"'/ armbénico de sus circunscripcion’, es decir, la Municipalidad como institucion publica inevitablemente representa a
todos, y por ello, inevitablemente tiene que disefiar estrategias que traten de llegar a toda la colectividad del Municipio,
fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y arménico de las circunscripciones de su circunscripcion;

El contratista tiene derecho de percibir, y la entidad la obligacion de pagar, el monto correspondiente por reajustes,
los cuales se deben calcular y pagar en el modo indicado por los articulos 38 y 195 del Reglamento. Asi, en
concordancia con dichos dispositivos, sin perjuicio de los reajustes a cuenta, una vez calculado el monto definitivo, la
entidad deberé pagar el monto que corresponda en la valorizacion més cercana o en la liquidacién final sin
reconocimiento de intereses;

Con fecha 06 de diciembre de 2023, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y el Representante Legal del
CONSORCIO BELLA DURMIENTE, firman el Contrato N° 045-2023-MPLP-TM, para la Contratacion de la
Ejecucién del SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y REFORZAMIENTO DE DIQUES DE RIO, DE LA
ACTIVIDAD DE MITIGACION Y CAPACIDAD DE RESPUESTA: “LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y
CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DEL RIO ANDA, LOCALIDAD DE ANDA, DISTRITO DE
SANTO DOMINGO DE ANDA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO”, bajo la Modalidad
de Administracion Indirecta - Contrato, asciende a la Suma de S/. 860,108.30 (OCHOCIENTOS SESENTA MIL
CIENTO OCHO CON 30/100 SOLES). No incluye IGV, con un plazo de ejecucion es de 49 dias calendarios;
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Con fecha 03 de enero de 2024, mediante Carta N° 017-2023-CBD-C, el CONSORCIO BELLA DURMIENTE, presenta
la liquidacion del SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y REFORZAMIENTO DE DIQUES DE RIO, DE
LA ACTIVIDAD DE MITIGACION Y CAPACIDAD DE RESPUESTA: ‘LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y
CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DEL RIO ANDA, LOCALIDAD DE ANDA, DISTRITO DE
SANTO DOMINGO DE ANDA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO’, al inspector de
servicio, para su evaluacion;

Con Expediente Administrativo N° 202400277 de fecha 05 de enero de 2024, que contiene la Carta N° 001-2024-
MPLP-KMP, el Inspector de servicio, presenta a la entidad la evaluacién liquidacién del SERVICIO DE LIMPIEZA
Y DESCOLMATACION Y REFORZAMIENTO DE DIQUES DE RIO, DE LA ACTIVIDAD DE MITIGACION Y
CAPACIDAD DE RESPUESTA: “LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON
MATERIAL PROPIO DEL RIO ANDA, LOCALIDAD DE ANDA, DISTRITO DE SANTO DOM.'NGO DE ANDA,
PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO™;

Con fecha 23 de enero de 2024, mednanfe lnfo\f N° 087-2024- GIYAT SE YEO—MPLP/TM el Subgerente de Estudios
y E}ecuc:dn de Obras Ing. Roberto Ca tro Céspedes, solicita informe contabie financiero del SERVICIO DE
e lh LIMPIEZA Y DESCOLMATACION YREFO_ 'IENTO DE DIQUES DERIO, DE LA ACTIVIDAD. DE: MITIGACJON

\ Y CAPACIDAD DE RESPUESTA: ‘LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON
‘ MATER!AL PROPIO DEL RIO ANDA, f;LO IDAD DE ANDA, DI, JRITO DE SANTO DOM!NGO DE ANDA,
PROVINCIA LEONCJO PRADO DEPARTAME‘NIOHUANUCO' e g

| s S350

Asimismo, con !nfonne N° 087-2024-GIYAT-SEYEQ-MPLP/TM, de feche 23de enem de 20: , ac junta el
Admm:strat:vo N 202400277 de fecha 05 de enero de 2024, cormene un file peggg de 3D'_ .=

‘(fﬁ
Aora bien, con Informe N° 021-2024-MFRU-TC-SGCMPLP, de fecha 26 de

v 3

SANTO DOMINGO DE ANDA, PROV!NC.'A DE LEONCIO
i durante el afio 2023, conforme & su sistema yaoenm documentario,
’e\ de S/. 860 108. 30 (OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO dC‘ 7

\a\ Por otro Iado con Informe N" 166-2024—GIYATESEYE0-MPLP/T M-de e cha 30 de enero de 20:

\ = |:Estudios ) y Ejecucion de Obras, en donde da la CONFORMIDAD de la Uquldacién del Con'tra 0 N’H45-§023—MPLP—
Z//TM CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y
> REFORZAMIENTO DE DIQUES DE RIO, DE LA ACTIVIDAD DE MITIGACION Y CAPACIDAD DE RESPUESTA:
“LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DEL RIO ANDA,
LOCALIDAD DE ANDA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ANDA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, y recomienda su aprobacion mediante acto resolutivo;

Mediante el Informe N° 0083-2024-GIYAT-MPLP/TM de fecha 05 de febrero de 2024, el Gerente de Infraestructura y
Acondicionamiento Territorial, remite el Informe N° 001-2024-JBPM-GIYAT-MPLP/TM, de fecha 05 de febrero de
/ 2024, emitido por el Ing. JERSON BENJAMIN PACHECHO MIRANDA, en donde hace llegar la CONFORMIDAD DE
LIQUIDACION DE EJECUCION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO ANDA.
DEL PROYECTO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y REFORZAMIENTO DE DIQUES DE RIO, DE
LA ACTIVIDAD DE MITIGACION Y CAPACIDAD DE RESPUESTA: ‘LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y
CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DEL RIO ANDA, LOCALIDAD DE ANDA, DISTRITO DE
SANTO DOMINGO DE ANDA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO’;

La ejecutoriedad de los actos administrativos constituye una regla general establecida, que se fundamenta en la
necesidad de garantizar el cumplimiento oportuno de las decisiones que la administracién emite en el ejercicio de sus
funciones legalmente asignadas; puesto que, de otro modo, se trabaria peligrosamente la buena marcha y el accionar
de la administracion, perjudicando el ejercicio de las funciones de los érganos administrativos y la consecucion de sus
objetivos de interés publico;
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o -con Opinién Legal N° 74-2024-OGAJ/MPLP-JCA de fecha 14 de febrero de 2024, el Gerente de la Oficina
Gerféral de Asesoria Juridica refiere que, por lo expuesto precedentemente, otorga conformidad a la liquidacion
del CONTRATO N° 045-2023-MPLP-TM, DE EJECUCION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y
REFORZAMIENTO DE DIQUES DE RIO, DE LA ACTIVIDAD DE MITIGACION Y CAPACIDAD DE RESPUESTA:

“LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y CONFORMACIGN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DEL RIO ANDA,
LOCALIDAD DE ANDA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ANDA, PROVINCIA LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO HUANUCOQ”, para ser aprobado mediante acto resolutivo por un costo final de S/. 860,108.30
(OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHO CON 30/100 SOLES) sin IGV. Asimismo, se tiene la devolucion de
la CARTA FIANZA N° E3644-00-2023 por concepto de fondo de garantia de fiel cumplimiento, que asciende a la
suma de S/, 86,010.83 (OCHENTA Y SEIS MIL DIEZ CON 83/100 SOLES), a favor del CONSORCIO BELLA
DURMIENTE; en tal senfido, estando con .'as opiniones  favorables de la Gerencia de Infraestructura y
Acondicionamiento Territorial, y la Subggrenc:a de Estudios y Ejecucion de Obras, Subgerencia de Contabilidad, e/
informe técnico, siendo el monto total de la ejecucion del CONTRATO N° 045-2023-MPLP-TM, asciende a S/.
860,108.30 sin IGV, por su parie cosio fotal de ejecucion segun liquidacion se mantiene S/. 860,108.30
(OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO' OCHO CON 30/100 SOLES) de la Obra; “SERVICIO DE LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION Y REFORZAMIENT 0 DE DIQUES DE-RIO, DE LA ACTIVIDAD DE MITIGACION Y
CAPACIDAD DE RESPUESTA: “LIMPIEZA, DESCOLMA TACIGN?CONFORMA CION DE DIQUES DE RIO CON
MATERIAL PROPIO DEL RIO ANDA, LOCALIDAD DE ANDA DISTRIT 0 DE SANTO DOMINGO DE ANDA,

PROWNCIA DE LEONCIO PRADO, DE _A TAMENTO HUANUCO" : ] _

Conforme lo establecido en las deﬁmc:ones del anexo N° 01 del Reglamenfo de Ia Leywr 3022; Ley de
Contratacmnes del estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF se establebé gyeJa iquid acio
contrato es de calculo técnico, efectuado, bajo las condicionesn rmattvag Y. oonlracfuafes ap lcables €0 trafo que
tiene ﬁnaipdad determinar el costo total del oonfrato ¥ su saldo ece

Respecro ala Ltqu:dactén del contrato de obra, e! articulo 20g 'de{_' ‘
de Ia Ley N" 30225. Ley de Contratac:ones establece lo s A

Oi&EF%Qlamento

sente "’la' liquidacion

Segun Opinién Técnica N° 023-2021/DTN de la liquidacion de Contrato de Obra, La liquidacion final del contrato de
obra consiste en un proceso de calculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato,
que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo fotal de la obra y el saldo econémico que puede ser a favor
0 en contra del contratista o de le Entidad”;

En ese sentido el acto de liquidacion tiene como propésito que se efectia un ajuste formal y final de cuentas, que
establecera, teniendo en consideracién intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las
prestaciones dinerarias a que haga lugar a cargo de las partes del contrato. Transcurrido esta etapa de liquidacion,
las relaciones juridicas creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad,
la cual es satisfacer los intereses de cada uno de las partes. Es por ello que el procedimiento de liquidacion de obra
presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera
que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequivoca su satisfaccion con la ejecucion de contrato;

Estando a lo expuesto, a la precitada Opinion Legal del Gerente de la Oficina General de Asesoria Juridica, al Proveido
S/N del Gerente Municipal, y al Proveido N° 928-2024-MPLP/A del Despacho de Alcaldia, de fechas 14 y 15 de febrero
de 2024, correspondientemente;
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ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO N° 045-2023-MPLP-TM, Liquidacién
del Contrato N° 045-2023-MPLP-TM CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION Y REFORZAMIENTO DE DIQUES DE RIO, DE LA ACTIVIDAD DE MITIGACION Y
CAPACIDAD DE RESPUESTA: “LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON
MATERIAL PROPIO DEL RIO ANDA, LOCALIDAD DE ANDA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ANDA,
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO?”, teniendo un costo total de la obra por
un monto de S/. 860,108.30 (OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHO CON 30/100 SOLES) sin IGV;
feniendo a devolucion de la. CARTA FIANZA N° E3644-00-2023 por concepto de fondo de garantia de fiel
cumplimiento, que asciende a la suma de S/. 86,010.83 (OCHENTA'Y SEIS MIL DIEZ CON 83/100 SOLES), a favor

del CONSORCIO BELLA DURMIENTE; co

forme se detalla & continuacion:

Resumen de Liguidacion de Conirato de Seivici
frEm ;,ﬁé_s_cf:kfpcm.,_: 3 S
1.00 AUTORIZAPO/P_AGADO Y/O DESC
200 | DELOS ADELANTOS

300 | REAIUSTES

Sy

400 DELAMULTA

' OTROS CONCEPTOS(MULTAS) .
B RETENCJQN DE GARANTIAS CONTRATO PRINCIPALE <

Mpnrbzl-;ina

' DESCRIPCION

POR EJECUCION DE SERVICIO 860,108.30
MONTO DEL CONTRATO 860,108.30
REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA 0.00
DEDUCC. REAJUSTE ADELANTO DIRECTO 0.00
DEDUCC. REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES 0.00
DEDUCTIVOS 0.00

ADICIONALES 0.00
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ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, & la Gerencia Municipal, Oficina General de Administracion, Gerencia de
Infraestructura y Acondicionamiento Temitorial, Subgerencia de Estudios y Ejecucion de Obras, Oficina de
Contabilidad, y demés éreas pertinentes el cumplimiento del presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, a la Oficina de Tecnologias de Informacién para su PUBLICACION en el portal
de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REGISTRES!T:, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.




